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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS
71 Rue Jeanne d'Albret

BP 60547

32021 AUCH CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

REUNION DU BUREAU
21 juillet 2022 a 9h00

Décision N° 2022 012 B

Membres convoqués : 7
Présents : 6
Absent Excusé : 1

Membres présents : Mmes et MM Bernard KSAZ, Président — Christine BEYRIA — Nathalie BARROUILLET -
Chantal DEJEAN-DUPEBE - Jacques JEAN-LOUIS - Daniele DARAN.

Absent excusé : Mme Charline DUMONT

Assistaient & la réunion : Mme Karine BOUSQUAIL, Directrice Générale de ITOPH32.

Mme Christine PUJOSPUJOS, Secrétaire de séance.

OBJET : CLOTURE FINANCIERE - LUPIAC "Au Couvent" 7 logements - Travaux d’amélioration,
menuiseries peintures extérieures, chauffage, mur de souténement, modification canalisation GPL.

LE BUREAU par délégation du Conseil d'Administration de I'Office Public de I'Habitat du Gers, aprés
avoir entendu I'exposé de son Président ci-dessous énoncé :

DECIDE

L'affectation des fonds propres, soit la somme de 23 444,45 € (vingt-trois mille quatre cent quarante-quatre
€uros et quarante-cinq centimes), par le débit du Compte 110 « Report a nouveau » et le crédit du Compte
1067, concernant la clbture financiére présentée en annexe de l'opération de LUPIAC "Au Couvent' 7
logements, travaux d'amélioration, menuiseries peintures extérieures, chauffage, mur de souténement,
modification canalisation GPL.

FAIT ET DELIBERE A AUCH, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
E PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Pour:6
Abstention : O
Contre :
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FICHE DE CLOTURE DES OPERATIONS

[Opération [LUPIAC "Au Couvent”

[Numéro de programme

Date d'ouverture du chantier (menuis. peintures ext)

Date d'ouverture du chantier (chauffage)

Date d'ouverture du chantier (mur de souténement)

Date d'ouverture du chantier (modif canalisation GPL)

iTravaux, honoraires :

[CD.C. Amélioration

|C.D.C. Réallocation PHBB

[RESERVES

|Catégorie | Travaux d'amélioration :
Menuiseries peintures extérieures, chauffage,
Mur de souténement, modification canalisation GPL
00273-002 | [Nombre de logements: | 7 ]
07/12/2020 Date de fin du chantier (menuis. peintures ext) 01/04/2021
23/02/2021 Date de fin du chantier (chauffage) 18/03/2021
13/03/2021 Date de fin du chantier (mur de souténement) 08/07/2021
23/06/2021 Date de fin du chantier (modif canalisation GPL) 19/08/2021
|Date de délibération de clature | 21/07/2022 |
DEPENSES DE L'OPERATION ]
130 444.45 €] L TOTAL DES DEPENSES | 130 444.45 €|
FINANCEMENT DE L'OPERATION |
Préts principaux |
37.000.00 € |
70 000.00 € |
I Total préts principaux | 107 000.00 €]
Fonds propres |
23 444.45 €| [ Total fonds propres | 23444.45 €]
| TOTAL DES RECETTES ] 130 444.45 €]
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