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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS
71 Rue Jeanne d’Albret

BP 60547

32021 AUCH CEDEX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

REUNION DU BUREAU
27 janvier 2023 a 10h30

Décision N° 2023 004 B

Membres convoqués : 7
Présents : 5
Absents Excusés ayant donné pouvoir : 2

Membres présents : Mmes et MM Bernard KSAZ, Président — Charline DUMONT, Vice-Présidente, Conseillére
Départementale - Chantal DEJEAN-DUPEBE, Conseillére Départementale — Mme Christine BEYRIA,
Personnalité Qualifiée élue local — Jacques JEAN-LOUIS, Représentant UDAF

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Nathalie BARROUILLET, Conseillére Départementale, & Mme
Charline DUMONT — Mme Marie-Laure AMIGUES, Représentante des locataires & Monsieur Bernard KSAZ
Assistaient & |a réunion : Mme Karine BOUSQUAIL, Directrice Générale de 'OPH32.

Mme Christine PUJOS, Secrétaire de séance.

OBJET : CLOTURE FINANCIERE - AUCH "La Hourre" 2° tranche 20 Iogements travaux de réhabilitation
énergétique

LE BUREAU par délégation du Conseil d'Administration de I'Office Public de I'Habitat du Gers, aprés
avoir entendu I'exposé de son Président ci-dessous énoncé :

DECIDE

L'affectation des fonds propres, soit la somme de 4 591,84 € (quatre mille cing cent quatre-vingt —onze €uros
et quatre-vingt-quatre centimes), par le débit du Compte 110 « Report a nouveau » et le crédit du Compte
1067, concernant la cldture financiére présentée en annexe de I'opération de AUCH “La Hourre" 2° tranche 20
logements travaux de réhabilitation énergétique.

Pour: 7
Abstention : 0
Contre :
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FICHE DE CLOTURE DES OPERATIONS

[Opération |AUCH “La Hourre" (Meilhan) 2° tranche | [Catégorie | Réhabilitation énergétique |
[Numéro de programme | o0o003005 | [Nombre de logements: | 20 |
| Date d'ouverture du chantier | osi06/2019 | | Date de fin du chantier | 11072020 |
| Dates d'augmentation loyer aprés travaux 01/04/2021 et 01/04/2022] | Date de délibération de cloture [ 27012023 |
[ DEPENSES DE L'OPERATION |
{Travaux, honoraires | 896668.75 €] [ TOTAL DES DEPENSES | 896 668.75 €|
[ FINANCEMENT DE L'OPERATION |
| Préts principaux |
C.D.C. Eco Prét Amélioration 268 000.00 €
C.D.C. Amélioration 430000.00 €
| Total préts principaux 698 000.00 €|
[ Subventions ]
DEPARTEMENT DU GERS : 18183.00€
REGION OCCITANIE - FEDER : 175 893.91 €
[ Total subventions 194 076.91 €|
| Fonds propres |
|RESERVES | 4591.84 €] | Total fonds propres | 4591.84 €|
[ TOTAL DES RECETTES I 896 668.75 €|

Décision N° 2023 004 B




